

## Ýmece Evi 2017 Etkinlik Takvimi

Ýmece Evi 2017 Çalyþma Kamplary Takvimi 5-19 Mayýs Tadelakt (Fas Sývasý), Fide ekimi, Ahþap Ýþleri, 27 Mayýs Fide Ekimi, gbereleme, Malçlama, Ahþap Ýþleri, 28 Mayýs-11 Haziran Hýmýþ Ev yapýmý 1.Kamp; Temel; Ýstinat, Kolonlar Kþlýk tohumlary ekiyoruz, 12-25 Haziran Hýmýþ Ev 2.Kamp; Ýskelet (Karkas sistem), Çatý 24-30 Haziran Bayram Haftasý; Bayramlaþma, Kerpiç tuđla, Taþ duvar rmel-14 Temmuz Hýmýþ Ev 3.Kamp; Duvar, Sýva, Tesisat Kþlýk Fide Ekimi 16-29 Temmuz Hýmýþ Ev 4.Kamp; Ahþap Ýþleri, Dođramalar, Tadelakt Banyo, 1-13 Ađustos Hýmýþ Ev 5.Kamp; Çevre dzenlemesi, depolar, son iþler 14-27 Ađustos Gýda Ýþleme; Vegan Pastýrma, Tarhana, vs... 1-14 Eyll Bayram Haftasý-Gýda Ýþleme Konserveler, Kurutmalar, ... 17-30 Eyll Gýda iþleme; zm suyu, Pekmez 27-29 Ekim Zeytin Hasady Her zaman olduđu gibi cretsiz olan etkinliklere katýlmak iin yapýlmasý gereken; internet sitemizin "ziyaret" sayfasýny okuyup alttaki formun doldurularak e-posta ile iletilmesi. [www.imeceevi.org](http://www.imeceevi.org) [gimeceevi@gmail.com](mailto:gimeceevi@gmail.com)